

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 32, DELLA LEGGE 190/2012
ATTI MODIFICATIVI DEI CONTRATTI

CIG	OGGETTO DEL CONTRATTO	AGGIUDICATARIO	IMPORTO ATTO	DATA ATTO	TEMPI DI COMPLETAMENTO
4538528FC5	CONTRATTO n°03/M/25/13 DEL 08/03/2013 - REALIZZAZIONE DEL CONSOLIDAMENTO DELLA TOMBINATURA DEL CAVO BERGOGNONE, LUNGO CORSO XXII MARZO, IN MILANO ATTO AGGIUNTIVO N°2	SCA.MA. STRADE S.r.l	€ 28.091,00	12-mar-14	346 GIORNI
426144607D	CONTRATTO n°02/M/323/12 DEL 06/08/2013 - REALIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ABITATO CON BARRIERE FONOASSORBENTI LUNGO LA STRADA DI ACCESSO ALLE AUTOSTRADE NORD (EX GHISALLO), IN MILANO ATTO AGGIUNTIVO N°1	PROFACTA SPA	€ 202.729,00	7-apr-14	395 GIORNI
056537308F	CONTRATTO n°12/M/253/11 DEL 14/09/2011 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, COLLEGAMENTO E COSTRUZIONE SULLA RETE FOGNARIA IN MILANO ATTO AGGIUNTIVO N°2	COOPERATIVA DI COSTRUZIONI	€ 1.125.459,83	16-giu-14	895 GIORNI
42643057CD	CONTRATTO n°12/M/301/12 DEL 04/02/2013 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE REFLUE IN VIA FERABOLI E DELLA SOSTITUZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DI VIA SAN GIUSTO, LATO OSPEDALE SAN CARLO, IN MILANO ATTO AGGIUNTIVO N°1	CONSONNISTRADO 2001 S.r.l	€ 144.763,00	3-lug-14	456 GIORNI

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 32, DELLA LEGGE 190/2012
ATTI MODIFICATIVI DEI CONTRATTI

CIG	OGGETTO DEL CONTRATTO	AGGIUDICATARIO	IMPORTO ATTO	DATA ATTO	TEMPI DI COMPLETAMENTO
5461768987	ATTO AGGIUNTIVO N°1 AL CONTRATTO n°02/M/418/14 DEL 12/05/2014 - APPALTO INTEGRATO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CASCINA CAMPAZZO E REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN VIA DUDOVICH, IN MILANO	ING. LEOPOLDO CASTELLI COSTRUZIONI SPA	€ 35.170,00	30-set-14	165 GIORNI
426144607D	ATTO AGGIUNTIVO N°2 AL CONTRATTO n°02/M/323/12 DEL 06/08/2013 - REALIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ABITATO CON BARRIERE FONOASSORBENTI LUNGO LA STRADA DI ACCESSO ALLE AUTOSTRADE NORD (EX GHISALLO), IN MILANO	PROFACTA SPA	€ 240.550,00	6-ott-14	415 GIORNI
50150863E3	CONTRATTO n°02/M/382/13 DEL 25/10/2013 - REALIZZAZIONE DEL LOTTO FUNZIONALE 1A DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ZARA -EXPO, IN MILANO ATTO AGGIUNTIVO N°1	FIMET S.p.A.	€ 979.523,00	19-nov-14	645 GIORNI
258016210A	CONTRATTO n°02/M/340/13 DEL 08/05/2013 - ESECUZIONE DI INTERVENTI INERENTI ALLE OPERE ESTERNE DI INSERIMENTO AMBIENTALE DEL DEPURATORE DI NOSEDO "PARCO DELLA VETTABBIA" - AREA VASTA - ZONA 5, IN MILANO ATTO AGGIUNTIVO N°1	A.T.I. DELTAMBIENTE/FEA/COS.MA/COFAR	€ 430.067,00	19-nov-14	764 GIORNI
42643057CD	VERBALE NUOVI PREZZI N°1 AL CONTRATTO n°12/M/301/12 DEL 04/02/2013 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE REFLUE IN VIA FERABOLI E DELLA SOSTITUZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DI VIA SAN GIUSTO, LATO OSPEDALE SAN CARLO, IN MILANO	CONSONNISTRAD 2001 S.r.l	€ 12.484,00	5-dic-14	456 GIORNI

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 32, DELLA LEGGE 190/2012
ATTI MODIFICATIVI DEI CONTRATTI

CIG	OGGETTO DEL CONTRATTO	AGGIUDICATARIO	IMPORTO ATTO	DATA ATTO	TEMPI DI COMPLETAMENTO
4941813119	REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO MODULARE COMASINA, IN CORRISPONDENZA DEL CAPOLINEA DELLA LINEA 3 DELLA METROPOLITANA DI MILANO ATTO AGGIUNTIVO N° 1	IMPRESA GEOM. MAGNATI RENATO SRL	€ 654.231,65	11-set-14	20/07/2014